

## AR.002\_S\_03.04.18\_PT

Reunión para la asignación de tareas a realizar		
03/04/2018	16h	Videoconferencia
Reunión convocada por	PT	
Tipo de reunión	VIDEOCONFERENCIA	
Organizador	VB	
Apuntador	RO	
Mediador	SR	
Asistentes	PT, SR, RO	
Asignación de tareas		
1h		
Debate	Se debate la asignación de tareas y futuros pasos a seguir.	
Conclusiones	Se asignan diferentes tareas a los miembros del equipo.	
Elementos de acción	Responsable	Plazo
Creación del documento organización del proyecto	VB	Antes fin de mes
Creación del documento gestión del tiempo	VB	Antes fin de mes
Creación del documento plan de gestión y control alcance	RO	Antes fin de mes
Creación del documento project charter	RO	Antes fin de mes
Revisar documentos	SR,PT	1 sem después de emisión de docs